

## **RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2017.**

Stejně jako každý rok budou od června do srpna 2017 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o.

V letošním roce dojde mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k 2. etapě výměny kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-38 v Plynářské ulici od ul. Wilsonovy až k domu čp. 1506. Výměna by se v letošním roce týkala ulice ul. Stehlíkova (čp. 1502, 1504 a 1506). Pro všechny tyto domy bude odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 10 dní od 24.7. do 4.8.2017, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. O aktuálním stavu Vás budeme včas informovat.

Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním – otopném období.

Ve Slaném dne 19.5.2017

Ing. Ivo Hort  
vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.

# Termíny letních provozních odstávek kotelen v roce 2017

*kotelna*

*termín odstávky*

*týden*

<b>K 45 Lacinova</b>	<b>1 – 2. 6. 2017</b>	<b>22</b>
<b>K 41 Bienerova</b>	<b>5 – 9. 6. 2017</b>	<b>23</b>
<b>K 29 Smetáčkova</b>	<b>12 – 16. 6. 2017</b>	<b>24</b>
<b>K 28 Navrátilova</b>	<b>19 – 23. 6. 2017</b>	<b>25</b>
<b>K 40 Lidická</b>	<b>26 – 30. 6. 2017</b>	<b>26</b>
<b>K 30 Plynárenská</b>	<b>3 – 7. 7. 2017</b>	<b>27</b>
<b>K 39 Všehlušická</b>	<b>10 – 14. 7. 2017</b>	<b>28</b>
<b>K 44 Rabasova</b>	<b>17 – 21. 7. 2017</b>	<b>29</b>
<b>K 38 Plynárenská</b>	<b>24. 7. – 4. 8. 2017</b>	<b>30 – 31</b>
<b>K 43 Vikova</b>	<b>7 – 11. 8. 2017</b>	<b>32</b>
<b>K 31 Brožovského</b>	<b>14 – 18. 8. 2017</b>	<b>33</b>
<b>K 32 Kynského</b>	<b>14 – 18. 8. 2017</b>	<b>33</b>
<b>K 35 Mírova</b>	<b>21 – 25. 8. 2017</b>	<b>34</b>
<b>K 42 Na Dolikách</b>	<b>28 – 31. 8. 2017</b>	<b>35</b>

**Kotelny mimo provoz v letních měsících:**

<b>K 34 Stehlíkova</b>	<b>12 – 16. 6. 2017</b>	<b>24</b>
<b>K 37 E.Beneše</b>	<b>19 – 23. 6. 2017</b>	<b>25</b>